

# Gruppkontrakt

Varje projekt vid Medieinstitutet inleds med upprättande av ett gruppkontrakt.

Syftet är att alla deltagare ska vara överens om mål och arbetsmetod för projektet.

Gruppkontraktet är en samtalsmall som leder till reflektion kring frågor som är viktiga för projektgruppens samförstånd och trivsel, samt för projektets resultat, kvalitet och målgång.

Gruppkontraktet bildar grund för projektets styrdokument där ni löpande dokumenterar ert arbete i form av projektplan, tidsplan, organisation och kommunikationsplan.

Observera! Det är mycket viktigt att alla i gruppen deltar aktivt och att hänsyn tas till alla gruppmedlemmars synpunkter och önskemål.

#### 1. Projektets mål/deadlines, medarbetare och metod

Vi ska skapa en todo-app som använder sig av designsystemet "Material UI". Målet är att alla grundkrav uppfylls, tillsammans med krav för VG.

#### Grundkrav:

- Git & GitHub har använts
- Projektmappen innehåller en README.md fil (läs ovan för mer info)
- Uppgiften lämnas in i tid!
- Det ska finnas minst två stycken resurser med CRUD-Endpoints.
- Det ska gå att registrera sig, logga in och skapa innehåll som är kopplat till inloggad användare.
- Endast den inloggade användaren får lov att utföra C UD actions på sitt innehåll.
- Allt innehåll ska sparas i en MongoDB databas.

#### Krav för VG:

- Alla punkter f
  ör godkänt är uppfyllda
- Det ska finnas en adminroll i systemet där man som inloggad admin har rättigheten att utföra CRUD operationer på allt innehåll
- Admins ska ha tillgång till ett gränssnitt som listar alla användare och deras roller. En admin ska från gränssnittet kunna ta bort användare eller ändra dess roll.

# Tidsplan

Projektarbetet ska vara klart senast 15 maj 2020.

Organisation/Bemanningsplan

Se punkt 3

Adoptera vissa aspekter från agila arbetsmetoder, så som dagliga möten och uppföljning.

#### 2. Kommunikationsplan

När/var/hur ofta ska gruppen träffas – mötesplan samt möten med handledare, eventuella uppdragsgivare, andra berörda?











Arbetet sköts på distans med gemensamt överenskomna möten som genomförs över Teams.

När/hur kommunicerar ni på **distans – löpande kommunikation**, zenit, andra forum, mejl, telefon mm. Kommunikation på distans sker genom Teams.

Vem/hur kommuniceras **beslut, aktiviteter, deadlines,** mm. samt eventuella ändringar av dessa? Ovanstående beslutas gemensamt i grupp där majoritet beslutar vad som gäller.

Vem/hur/var sparar och delar ni **projektets styrdokument** (projektplan, tidsplan, organisations- och kommunikationsplan)

- Internt för projektgruppen (mötesprotokoll) och externt för UL, kund, m.fl: Sparas i Github repo.
- Statusrapport, ska varje vecka även skickas till utbildningsledaren och/eller laddas upp på zenit. Kolla med din utbildningsledare:
   Sparas i Github repo.

#### 3. Roller/ansvar och arbetsfördelning

- Finns en utsedd projektledare eller ska ni utse projektledare själva? Ingen i gruppen agerar projektledare.
- Har varje projektmedarbetare en formell roll/eget ansvarsområde?
  Nej.
- Ska ni växla formella roller eller behålla samma under hela projektets gång? Alla behåller samma roll.

### 4. Beslutsformer

- Hur ska gruppen komma överens om vad/när/hur arbetet ska göras?
  Gruppen kommer överens tillsammans genom diskussion. Majoriteten bestämmer.
- Hur fattar ni beslut om ni har olika uppfattning (projektledaren bestämmer, majoriteten vinner, den projektmedarbetare som har det ansvarsområdet får avgöra osv.)
   Majoriteten bestämmer.

#### 5. Närvaro och produktion/leverans

Målet är att samtliga projektmedarbetare ska ha 80-100% närvaro under projektets gång. Projektledaren har ansvar för att SNABBT lösa problemet om någon inte närvarar eller levererar enligt överenskommelsen.

- **Steg 1** är att försöka lösa problemet i projektet.
- Steg 2 är att kontakta utbildningsledningen.

Om ni själva ska fördela roller och ansvarområden - Säkerställ att ni växlar mellan olika roller/uppgifter i de olika projekten – detta leder till att ni utvecklas och lär er mer, samt att ni ökar förståelsen för andras villkor och problemområden i projektarbetet.

Med andra ord - prova nya utmaningar och försök att inte alltid göra det du redan kan.









## Projektets namn

Lab 3 (grupp) inlämning – Dynamisk webbutveckling

Klass Datum FED19G 2020-05-05

Samtliga projektmedarbetare har tagit del av gruppkontraktet och använt det som samtalsmall i en diskussion där alla har varit närvarande och delaktiga.

Projektledare + ansvar/arbetsuppgifter

# Projektmedarbetare med beskrivning av roll/ansvar/arbetsuppgifter:

Nr	Namn	Roll	ansvar / arbetsuppgift
1	Christian Ågren	Projektmedarbetare	
2	Fredrik Malmborg	Projektmedarbetare	
3	Filip Sunnemar	Projektmedarbetare	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			







